

Fases do Processo de Avaliação Intercalar	2001	2002		2003											
	Set a Nov	Mar a Out	Out a Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Preparação e Aprovação do Caderno de Encargos e adjudicação do estudo															
Concurso Público e Adjudicação do Estudo															
Desenvolvimento do Estudo:															
1ª Fase – Elaboração do Relatório de Progresso															
<i>Apreciação do Relatório de Progresso (GTA)</i>															
2ª Fase – Elaboração do Relatório Intermédio															
<i>Apreciação do Relatório Intermédio (GTA)</i>															
3ª Fase – Elaboração do Relatório Final Preliminar															
<i>Apreciação do Relatório Final Preliminar (GTA)</i>															
4ª Fase – Elaboração do Relatório Final															
<i>Apreciação do Relatório Final pelo GTA</i>															
<i>Apreciação do Relatório Final pela Comissão de Acompanhamento do ON</i>															
Aprovação do Relatório Final pelo Gestor e envio à Comissão Europeia															